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Insinöörityön tavoitteena oli kehittää Lujatalo Oy, Kuopion yksikölle päivitetty tarkastusasiakirja, josta tehtiin Excel-
pohjainen. Tarkastusasiakirjan avulla haluttiin parantaa yrityksen omaa laadunvalvontaa korjausrakennustyömailla.  
Yrityksellä oli käytössään gryndikohteisiin pohjautuva rakennustyövaiheiden tarkastusasiakirja, joka kuitenkin oli 
jäänyt vähemmälle käytölle korjausrakennushankkeissa, sen epäkäytännöllisyyden ja soveltumattomuuden takia. 
Lujatalo Oy:llä ei aikaisemmin ollut erillistä pohjaa, joka soveltuisi käytännöllisyydeltään paremmin korjausraken-
nushankkeisiin. Tämän vuoksi Lujatalo Oy halusi kehitettävän vanhasta pohjasta uudenlaisen version. 
 
Alussa kerättiin tietoa rakennustyövaiheiden tarkastusasiakirjasta Lujatalo Oy:n omasta sähköisestä tietokannasta 
sekä selvitettiin taustatietoja kehitettävästä tarkastusasiakirjasta. Tämän jälkeen laadittiin yhdeksän kysymystä 
jotka käsittelivät tarkastusasiakirjaa. Kysymysten avulla haastateltiin kahta Lujatalo Oy:n korjausrakennustyömaan 
toimihenkilöä sekä Kuopion kaupungin rakennusvalvontaa. Haastatteluiden perusteella kuultiin heidän mielipitei-
tään ja kehitysehdotuksiaan uudesta tarkastusasiakirjasta. Excel-pohjaista tarkastusasiakirjaa alettiin kehittämään 
näiden haastatteluiden pohjalta ja lopulta saatiinkin kehitettyä selkeämpi ja paremmin korjausrakennustyömaita 
palveleva tarkastusasiakirja.  
 
Opinnäytetyönä toteutettiin uudenlainen ja päivitetty versio Lujatalo Oy:n entisestä rakennustyövaiheiden tarkas-
tusasiakirjapohjasta. Lujatalo Oy sai käyttöönsä korjausrakennuspuolelle suunnitellun Excel-pohjaisen tarkastus-
asiakirjan, johon lisättiin tärkeimpiä korjausrakennushankkeisiin kuuluvia työvaiheita. Tarkastusasiakirjasta tehtiin 
selkeä ja helppolukuinen, jotta työmaiden toimihenkilöiden aika riittäisi tämän täyttämiseen ja ajan tasalla pitämi-
seen. Excel-pohjaista tarkastusasiakirjaa voi muokata Lujatalo Oy:n korjausrakennushankkeisiin kohdekohtaisesti 
jokaista työmaata palvelevaksi kokonaisuudeksi ja näin parantaa hankekohtaista laadunseurantaa. 
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The purpose of this final project was to create a revised inspection document for the renovation projects of 
Lujatalo Ltd to improve quality assurance. The company was using an inspection document, which was designed to 
be used on new construction sites. The experience showed that the existing inspection document was not appro-
priate for renovation projects, because every renovation project is different. Consequently, it was considered nec-
essary to develop and improve the old version especially for renovation projects. 
 
First, information about the inspection document was gathered from the database of Lujatalo Ltd. The require-
ments for the inspection document were set. Therefore nine questions about the document were made and two 
employees working on a renovation site were interviewed as well as the Building Inspection office of the City of 
Kuopio. The information provided by the interviews was used to improve the document to serve renovation pro-
jects better. 
 
As a result of this thesis a new version of the old inspection document was created. The old version for the new 
one was Excel-based and it was used as a basis for the new one. The new Excel-based inspection document was 
made clear and easy to read to save time and work. It includes all the work stages and it can be customized for 
each renovation project. In conclusion, Lujatalo Ltd will be able to improve controlling on each renovation site by 
using the new inspection document. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tausta- ja tavoitteet 
 
Rakentamisen laatu on noussut tänäpäivänä vahvasti otsikoihin mediassa ja aikakausilehdissä. Ra-
kentamisen laadusta puhutaan ja kirjoitetaan paljon ja rakennustöiden tilaajat ovat yhä tietoisempia 
tämän päivän laatuluokituksista. Mielestäni merkittävänä osana kohteen laatuun vaikuttavat kohteen 
rakennusaikataulu ja kustannukset.  Lyhyeksi jääneet rakenteiden kuivattamisajat ja kiire heijastuu 
huonona laatuna. Myös työnjohdon pitäisi käydä laatuasioita läpi työntekijöidensä kanssa, tämä toisi 
laatuasiat myös työntekijöiden tietouteen ja näin työntekijät voisivat olla ylpeitä omasta työstään ja 
tuntemaan olonsa tärkeäksi. Valitettavaa kuitenkin on, ettei työnjohdolla ole aikaa puuttua tarpeeksi 
työn teknilliseen suorittamiseen, koska työmailla täytettävien dokumenttien määrä on kasvanut. 
 
Tämän opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena on tarkastusasiakirjan kehittäminen Lujatalo Oy, Kuo-
pion yksikön korjausrakennuspuolelle.  Opinnäytetyönäni kehitettävään tarkastusasiakirjaan käyte-
tään hyödyksi Lujatalo Oy:n tietokannasta löytyvää valmista rakennustyövaiheiden tarkastusasiakir-
japohjaa. Tämä tarkastusasiakirjapohja on käytössä Lujatalo Oy:n gryndikohteissa. Tämän tarkas-
tusasiakirjan sisältämiin työvaiheisiin tullaan tekemään muutoksia opinnäytetyössäni. Gryndipuolen 
tarkastusasiakirja jää sellaisenaan toimintaan. Opinnäytetyönäni kehitettävä tarkastusasiakirja palve-
lee tarkoitustaan paremmin korjausrakennushankkeissa. Tarkastusasiakirjasta tehdään Excel-
pohjainen, jotta sen käyttämistä ei koeta työmailla liian hankalaksi ja Excel-pohjaisen tarkastusasia-
kirjan käyttö mahdollistuu jokaisella työmaalla. Gryndipuolelle tarkoitetun tarkastusasiakirjan sisäl-
löstä poistetaan työvaiheita, joita ei nähdä tarpeelliseksi korjausrakennushankkeissa. Tarkastusasia-
kirjaan lisätään korjausrakentamisen puolelle paremmin soveltuvia työvaiheita. Lopulta Lujatalo 
Oy:lle jää käyttöön kaksi erillistä tarkastusasiakirjapohjaa. Nämä ovat jo sellaisenaan käytössä oleva 
gryndi puolelle tarkoitettu tarkastusasiakirja sekä opinnäytetyönäni kehitettävä korjausrakennuspuo-
lelle tarkoitettu tarkastusasiakirja.  
 
Excel-pohjaisesta tarkastusasiakirjasta ja opinnäytetyöraportista tehdään laadukasta työtä, joka so-
veltuu Lujatalo Oy:n valtakunnalliseen käyttöön. Tarkastusasiakirjan tarkoituksena on Lujatalo Oy:n 
laadunhallinnan kehittäminen ja seuraaminen. Lisäksi opinnäytetyöni tarkoituksena on juridisen 
taustan turvaaminen korjausrakennushankkeissa. Haastattelut opinnäytetyöhöni liittyen tehdään 
Kuopion kaupungin rakennusvalvonnalle ja Lujatalo Oy:n toimihenkilöille. Haastatteluiden perusteel-
la saadaan kehitysideoita tarkastusasiakirjan tekemiseen ja raportin taustatiedon selvittämiseen.  
 
Lähteinä käytetään erilaisista määräyksistä ja ohjeista koskien tarkastusasiakirjaa. Opinnäytetyö ra-
portissa selvitetään taustaa rakentamisen laadusta, sekä selvitetään tarkemmin korjausrakentamisen 
laatua. Lisäksi käsitellään rakennuttajan, viranomaisen ja urakoitsijan laadunvalvontamenetelmiä ja 
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1.2 Lujatalo Oy, Kuopio 
 
Opinnäytetyöni tilaajana toimii Lujatalo Oy Kuopion yksikkö. Lujatalo Oy kuuluu Luja yhtiöön yhdes-
sä kahden muun yrityksen kanssa, joita ovat Lujabetoni ja Fescon Oy. Lujatalo Oy keskittyy valta-
kunnalliseen rakentamiseen uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen puolella. Lujabetoni on kol-
manneksi suurin betoniteollisuusyritys, jonka vahva osaaminen sijoittuu betonituotantoon. Fescon 
Oy on kuivatuote yritys, joka valmistaa pääosin erilaisia laasteja. Näitä laasteja ovat muun muassa 
rappaus- ja korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja lattiatasoitteet. Lisäksi valikoimaan kuuluu paljon 
muitakin tuotteita. Luja yhtiö, johon edellä mainitut yritykset kuuluvat on perustettu vuonna 1953, 
jossa työskentelee n. 1600 työntekijää. Yhtiön toiminta sijoittuu pääosin Suomeen, mutta Lujabe-
tonilla on myös tytäryhtiöitä Lujabetong AB Ruotsissa ja OOO Lujabeton Venäjällä. Yhtiön liikevaihto 
vuonna 2013 on ollut 434 miljoonaa euroa. (Luja 2014.) 
 
Lujatalo Oy toimii seitsemällä alueella Suomessa joita ovat: Uusimaa, Kaakkois-Suomi, Häme, Pir-
kanmaa, Pohjanmaa, Itä-ja Keski-Suomi ja Pohjois-Suomi. Lujatalo Oy toiminta keskittyy uudisra-
kentamiseen, toimitilarakentamiseen ja myös vahvana osaamisena voidaan pitää tehokasta korjaus-
rakentamista. Lujatalo Oy on arvostettu ja luotettava rakennusalan yritys, joka työllistää noin 900 
rakennusalan ammattilaista. Itse Lujatalon liikevaihto on 312,7 miljoonaa euroa, joka on noin 72 % 
Luja yhtiön 2013 tuotetusta liikevaihdosta. (Lujatalo 2014.) 
 
Itä- ja Keski-Suomen alueyksikön toimistot sijaitsevat Kuopiossa, Mikkelissä, Jyväskylässä ja Joen-
suussa.  Itä- ja Keski-Suomen aluepäällikkönä toimii Heikki Jalkanen. Tällä alueella työskentelee 300 
ammattilaista. Kuopiossa on toteutettu kattavia rakennushankkeitta, joista uudisrakentamisen puo-
lella voitaisiin pitää Suomen ensimmäistä nollaenergiakerrostaloa ja korjausrakentamisen puolella 
Turon liiketilaa, jossa vanha tehdaskiinteistö muutettiin asuinkiinteistöiksi. (Lujatalo 2014.) 
 
1.3 Lyhenteet ja määritelmät   
 
Gryndi = Perustajaurakoitsija, joka huolehtii asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön rakennut-
tamisesta ja rakentamisesta (Heikkinen, 2011). 
 
Projektipankki = Rakennushankkeen osapuolille tarkoitettu sähköinen tietovarasto, joka toimii säh-
köisten asioiden ja asiakirjojen tallennuspaikkana (Halonen & Varkki s.a. 1). 
 
Laatutekniikka = Laatuun liittyviä tekniikoita ja menetelmiä, joiden avulla laatuongelmat ja niiden 
syyt tunnistetaan (Junnonen & Kankainen 2001, 11). 
 
Laadunvarmistus = Laadunhallintaan kuuluva systemaattinen toiminta, jolla varmistutaan siitä, että  
tuotteen laatu vastaa ennalta sovittuja tai määriteltyjä vaatimuksia (Talonrakennusteollisuus ry & 
Rakennustietosäätiö 2014, 12). 
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2 RAKENTAMISEN LAATU 
 
2.1 Laatu käsitteenä 
 
Laatu voidaan ymmärtää usealla eri tavalla riippuen sen tarkastelu tasosta ja siitä on syntynyt hyvin 
monenlaisia mielipiteitä ja mielikuvia (kuvio 1). Asiakkaan tarpeiden täyttyminen ja asetettuihin tai 
asiakkaan olettamiin vaatimuksiin vertaaminen korostuu laadun määrittelyissä. Laatu käsitteenä on 
hyvin laaja-alainen ja se on helppo ilmaista visuaalisesti, mutta yleensä vaikea ilmaista yksiselittei-
sesti. Tästä syystä laadun määritelmien runsaus ilmaisee sen moniulotteisuuden. Yritystasolla laatu 
joudutaan pilkkomaan osiin, jotta sitä voitaisiin sen moniulotteisuuden vuoksi hallita. Eri organisaati-
oiden ja ihmisten käsitys laadusta vaihtelee, siksi laatua on yrityksessä tietoisesti johdettava. Näin 
yritys pystyy määrittelemään millä laadunosa-alueella se kilpailee. Pilkottaessa laatukäsitettä pie-
nempiin osiin yrityksen on tehtävä laadun määritys samalla tavalla kuin yrityksen asiakkaat. Tarkoi-
tuksena on se, ettei ei päädytä laadun kehittämisessä vääriin toimenpiteisiin, eikä näin ollen saavu-
teta haluttua lopputulosta.  Laatua ei määritellä vain teknillisinä seikkoina vaan yleensä niin, kuin 
asiakas sen kokee. Asiakkaan näkemys laadusta on yleensä paljon laaja-alaisempi kuin mitä me sen 
koemme olevan. (Junnonen & Kankainen 2001, 5–6.) 
 
 




Laatujohtaminen on määritelty lähestymistavaksi, joka perustuu siinä mukana olevien jäsenten pa-
nostukseen, pitkäaikaiseen menestymiseen ja laatuun keskittymiseen. Laatujohtamisen tärkein ta-
voite on johtamisen laadun parantaminen. Laatujohtamiseen sisältyy useita järjestelmiä ja keinoja, 
joilla pyritään asiakkaan tarpeet huomioimaan mahdollisimman lyhyessä ajassa parhaimmilla mah-
dollisilla keinoilla (kuvio 2). Rakentamisessa virheiden korjaus maksaa, vaikka oletuksena luullaan 
laadun olevan ilmaista. Yleisesti luullaan myös, että laadukkaiden tuotteiden tuottaminen on yleisin 
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merkitys yrityksen kehittymiselle, vaikka asia ei ole oikeasti näin yksinkertainen. Kustannusten alen-
taminen, asiakastyytyväisyyden lisääminen ja toimintatapojen kehittäminen tuotteiden parantami-
seksi ovat tunnusomaisia piirteitä laatujohtamiselle. Keskeiset teemat laatujohtamisessa ovat asia-
kaskeskeisyys, prosessien kehittäminen, kokonaisvaltainen osallistuminen ja systeemiajattelu. Johta-
juuden lisäksi tarvitaan laatutekniikkaa, jotta organisaation jäsenet voivat varmistua oman työnsä 
laadukkuudesta. Laatutekniikka on menetelmä, jolla laadukas lopputulos saadaan aikaan ja sen py-
syvyys varmistetaan. Laatu on yrityksen tärkein menestystekijä, siksi sitä on johdettava. (Junnonen 
& Kankainen 2001, 10–11.)  
 
 
Kuvio 2. Laatujohtamisen keinot (Kankainen ja Junnonen 2001, 11) 
 
Laatujohtamisen avulla organisaatioon levitettävä laatutekniikka saadaan omaksutuksi ja käytetyksi 
organisaation tavoitteiden toteutumisen kannalta järkevällä tavalla. Se on suunnitelmallinen tapa 
taata, että parhaita menettelytapoja kehitetään jatkuvasti. Laatujohtamisessa laatu on yksi keskei-
simmistä organisaation menestystekijöistä ja myös asiakkaan palaute ja sen pohjalta yrityksen toi-
minnan kehittäminen. Näiden asioiden lisäksi myös jokaisen omalla työpanostuksella ja rakennusyri-
tyksen johdolla on merkittävä rooli. Työnjohdon pitää asettaa laadulle tavoitteet, joihin heidän pitää 
pyrkiä. Heidän pitää pystyä viestittämään laatua myös heidän alaisilleen ja tarvittaessa ohjeistettava 
heitä työssään. Työntekijöiden on huolehdittava omasta ja muiden työn jäljestä ja pyrkiä kehittä-
mään sitä jatkuvasti työuransa aikana. (Junnonen & Kankainen 2001, 11–12.)  
 
Laatujohtamisen onnistumiseksi yrityksen tavoitteet ja toimintatavat tulee olla selkeitä, koska laadu-
kas toiminta syntyy tavoitteiden sisäistämisestä ja niihin sitoutumisesta. Tavoitteet pitää olla sisäis-
tetty ja ne pitää olla jokaisen organisaatioon kuuluvan tiedossa, sillä jokainen joka tietää mitä hyvän 
laadun aikaansaamiseksi vaaditaan ei huonoa laatua pääse missään rakentamisenvaiheessa synty-
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2.3 Hyvä rakentamistapa 
 
Hyvä rakentamistapa määritellään urakoitsijan työnä tai työnjälkenä, joka voidaan katsoa tehdyksi 
viranomaisohjeita, Suomen rakennusmääräyksen ohjeita, sekä lakeja ja määräyksiä noudattamalla. 
Näiden edellä mainittujen lisäksi hyvään rakentamistapaan kuuluu rakennustöissä käytettävien tuot-
teiden valmistajien tuotekohtaisten ohjeiden noudattaminen (kuvio 3.)  Hyvän rakentamistavan mu-
kaista lopputulosta varten urakoitsijan on noudatettava työssä, jonka osalle ei ole mainintaa laadus-
ta, suoritustavasta tai määrärästä, sopimusasiakirjoissa rinnastettavaa tai samankaltaisen työn ohjei-
ta ja määräyksiä tilaajan ohjeiden mukaisesti. (Urakkasopimukset Rakennusurakan yleiset sopi-
musehdot YSE 1998, 1§,15§).  
 
Hyvällä rakentamistavalla viitataan sitovan norminannon hyvää rakentamista täsmentämään käytän-
töön ja tietopohjaan, sekä siihen liittyviin rakentamismääräyksiin. Suomen rakentamismääräysko-
koelmassa asetetaan ehdottomia laatuvaatimuksia. Rakentamismääräyskokoelmassa esitetään yksi 
hyväksytettävä toteutustapa, jolla täytetään määräys. Uudisrakennuskohteisiin verrattuna korjausra-
kennuskohteissa joudutaan ottamaan huomioon jo olemassa olevat rakenteet, tämä asettaa haastei-
ta määräyksien noudattamisessa ja näin ollen hyvän rakennustavan sisältö voi muuttua ajan kulues-
sa. Määräyksien muokkautuessa korjausrakennushankkeisiin soveltuviksi, joudutaan silti kiinnittä-
mään erityistä huomioita rakennuksen käyttäjien terveyteen ja turvallisuuteen. (Urakkasopimukset 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, 15§).  
 
Hyvää rakentamistapaa ohjaavat Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, joiden tarkoitus on toi-
mia laadullisena ohjeena urakassa esiintyville rakennustyön eri työvaiheille. Rakennustöiden yleisistä 
laatuvaatimuksista löytyy valmiit laatutoleranssit valmiille rakenteille ja siinä on kerrottu sen edusta-
van koko rakennusalan käsitystä hyvästä rakennustavasta. Hyvän rakennustavan noudattamista oh-
jaavat myös Rakennustietosäätiön julkaisemat RT-kortit, jotka ohjaavat työnsisällön toteutusta, sekä 
Rakennusinsinöörien RIL julkaisut. (Urakkasopimukset Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 
1998, 15§).  
 
Hyvä rakentamistapa on helppo selittää, mutta sen sisäistäminen ja tarkoitus perän ymmärtäminen 
voi olla hieman hankalampaa. Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi tilaajan ja viranomaisen ohjei-
ta ja määräyksiä, sekä edellä mainittujen julkaisijoiden ja valmistajien työohjeita noudattamalla saa-
daan aikaan lopputulos, joka miellyttää kaikkia rakennushankkeen osapuolia. 
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Kuvio 3. Rakentamista ohjaavien normien kaavio (Niemelä 2015-01-28) 
 
2.4 Korjaustöiden laatu 
 
Laadun tarkkailua korjaushankkeessa voidaan suorittaa monesta eri näkökulmasta. Laatu voi olla 
ymmärretty monella eri tapaa. Sen voi ymmärtää niin, että asiat hoidetaan kerralla kuntoon, sen voi 
oppia virheistä, katsomalla yhdessä hyvä vaihtoehto toimia, pidetään mitä luvataan tai jakamalla 
laatu osiin. Laadun voi jakaa osiin, joita ovat tuotannon, suunnittelun, asiakkaan ja ympäristön laa-
tu. (Nissinen, Olenius & Palomäki 2010, 12.) 
 
Tuotannonlaatu on korjaustöiden tekemistä niin, että aikataulu- ja kustannustavoitteissa pysytään 
turvallisuutta ja laatutavoitteiden vaatimaa hyvää rakennustapaa noudattamalla. Häiriötön työnteko, 
työmenetelmät ja materiaalit jotka vastaavat työn ja olosuhteiden vaatimuksia liittyvät myös korja-
ustöiden laatuun. Turvallisuus korjauskohteissa sisältää työntekijöiden, kohteen käyttäjien ja työn 
vaikutuspiirissä olevien, sekä ympäristön turvallisuuden. Tiivis yhteistyö hankkeen osapuolten välillä 
sekä lisä- ja muutostöiden hallinta luo edellytykset, että lopputulos vastaa asiakkaan vaatimuksia 
hyvästä laadusta. Suunnittelun laatu käsittää tilaajan ja viranomaisen hyväksymät suunnitelmat. 
Näiden avulla saadaan toteutettua hankkeen toivomusten, tarpeiden ja hyvän rakennustavan mukai-
set vaatimukset. Suunnittelun lähtökohdiksi kannattaa korjattavalle kohteelle teettää kuntoarvio tai 
kuntotutkimus ammattilaisella, jonka perusteella saadaan selvittettyä rakennuksen korjaustarve ja 
kiireellisyys. (Nissinen, Olenius & Palomäki 2010, 12.) 
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Tulosten perusteella vältytään niin sanotulta ylikorjaamiselta, jossa korjaustoimenpide ylittää sille 
vaaditut toimenpiteet. Hyvät ja laadukkaat suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja ristiriidattomia 
keskenään sekä työn toteutuksen kannalta riittävän tarkkoja. Vanhojen vaurioiden syytekijät poiste-
taan korjauksen yhteydessä ja uusilla suunnitelma ratkaisuilla tulee edistää rakenteiden ja raken-
nuksen toimivuutta vaurioimatta tai edistämällä rakenteiden vaurioitumista. Oleellisena osana voi-
daan suunnitella ratkaisua, joka vastaa rakennuksen todellista kuntoa ja sen käyttöä koko elinkaaren 
ajan. (Nissinen, Olenius & Palomäki 2010, 12.) 
 
Ympäristökeskeinen laatu korjausrakentamisessa perustuu toimiin, joilla täytetään yhteiskunnan ja 
toimintaympäristön korjausrakennushankkeille, esimerkiksi tuotantolaitosten korjauksille, alue- ja 
ympäristörakentamiselle ja palvelu- ja arvorakennusten korjauksille asetetut odotukset ja vaatimuk-
set. Vanhojen teollisuuskiinteistöjen muuttaminen korjaamalla asunnoiksi tai kaupunkilaisten yhteis-
käyttöön sijoittuvalle toiminalle, voidaan katsoa olevan laatua, koska se nostattaa yhteiskunnan ja 
siihen liittyvän toimintaympäristön henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Näitä neljää laadun osaa joita 
ovat suunnittelun, tuotannon, asiakkaan ja ympäristön laatu on käytössä mittaustapoja, joita voi-
daan hyödyntää hankkeen eritilanteissa. (Nissinen, Olenius & Palomäki 2010, 12.) 
 
Laatua voidaan mitata esimerkiksi asiakastyytyväisyys / palautekyselyllä, työmaakohtaisilla laatumit-
tareilla, työturvallisuuteen liittyvillä mittareilla joita ovat TR- ja YTR mittauksilla, takuukustannusseu-
rannalla ja lopputarkastusten virheidenmäärällä. Hankkeen lopputuloksen tulee vastata suunnitel-
missa sovittuja ja mallitöiden laatuvaatimuksia vastaavaa laatua, jotka on tehty hyvää rakennusta-
paa noudattaen. Laatuvaatimukset on oltava saavutettavissa suunnitelmia ja ohjeita noudattamalla. 
Lopputuotteen on visuaalinen ja tekninen laatu on toiminnan laatua helpommin arvioitavaa korjaus-
hankkeen laatua. (Nissinen, Olenius & Palomäki 2010, 12.) 
 
Korjausrakennuskohteen korjaustoimet ja haluttu lopputulos esitetään suunnitelmissa, joita ovat 
työpiirustukset (rakenne-, mitta-, detalji-piirustukset), työselostukset, rakennusselostus, tilaluettelot, 
kortit ja rakennuslupapiirustukset (asema-, pohja-, leikkaus-, ja julkisivupiirustukset). Toimenpitei-
den työohjeet, esimerkiksi purkutyöselostus esitetään työselostuksissa. Tilaluettelo toimii tilakorttien 
kokoajana ja niissä on ilmoitettu korjaustoimenpiteet ja laatuvaatimukset tilatyypeittäin. Piirustuksis-
sa on esitetty rakennuksen rakenteisiin ja järjestelmiin kohdistuvien toimenpiteiden määrät ja sijain-
nit. Rakennusselostuksessa kuvataan työn laatuvaatimukset ja laajuus. Toimenpiteiden kautta on 
kuvattu purku- ja kunnostustyöt ja uudisrakentamiseen rinnastettavat työt lopputuloksen kautta. 
(Nissinen, Olenius & Palomäki 2010, 13.) 
 
Työt määritellään toimenpide- ja tuoterakenteina ja ne esitetään rakennusosittain. Toimenpiteiden 
sijainnit esitetään tilakorteissa ja piirustuksissa. Osa laatuasioista tarkentuu työmailla töiden edetes-
sä, tämä kuuluu korjausrakennushankkeiden luonteeseen ja siksi työmaakokoukset ja eriasteiset 
katselmukset kuuluvat merkittävänä osana korjausrakennushankkeen laadunvarmistusta.  
(Nissinen, Olenius & Palomäki 2010, 13.) 
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Suunnitelma-asiakirjoissa esitetään pintojen ja rakennusosien tekniset ja visuaaliset laatuvaatimuk-
set. Korjausrakennushankkeissa rakenteiden laatuvaatimuksia ei voida kaikissa tilanteissa verrata 
uudisrakentamisen laatuvaatimuksiin, esimerkiksi kulttuurihistoriallisessa rakennuksessa, korjausme-
netelmät ja materiaalit valitaan ulkonäöllisten laatutavoitteiden mukaisesti. Uudisrakentamisen laa-
tuvaatimuksia voidaan käyttää Rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten mukaan korjausrakennus-
hankkeissa, joissa rakenteet uusitaan kokonaan. Tällaisissa tilanteissa suunnitelmiin ja laatuvaati-
muksiin kannattaa perehtyä huolellisesti ja ilmoittaa asiasta tilaajalle ja suunnittelijalle mahdollisten 
suunnitelmien ristiriitaisuuksien välttämiseksi. (Nissinen, Olenius & Palomäki 2010, 13.) 
 
2.5 Laatu ja laadunvalvonta rakennuttajan näkökulmasta 
 
Rakennuttajan rakentamisvaiheen aikaisessa toiminnassa korostuu myötävaikutusvelvollisuus ja koh-
teen työmaavalvonta. Myötävaikutusvelvollisuudella luodaan edellytykset sille, että urakoitsija voi 
täyttää hänelle määrätyt velvollisuudet. Rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuuksiin kuuluu viran-
omaisten lupien hankkiminen, suunnitelmien tarkastus ja toimitus urakoitsijan käyttöön, suunnitel-
ma-aikataulun laatiminen yhteistyössä urakoitsijan kanssa ja häiriöiden estäminen jotka eivät kuulu 
rakennusurakkaan. Lisäksi myötävaikutusvelvollisuuksiin kuuluu maksut jotka koskevat viranomais-
ten tekemien suunnitelmien tarkastusta tai lupien edellyttämiä katselmuksia ja mittauksia ja raken-
nuttajan tarvikkeiden toimittaminen sopimusajan sisällä urakoitsijalle. (Junnonen & Kankainen 2001, 
43–44.) 
 
Rakennushankkeen laadun näkökulmasta tärkeimpänä rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuutena 
pidetään suunnitelma-asiakirjojen toimittamista rakennustyöstä vastaavalle urakoitsijalle. Suunnitel-
mat pitää olla tarkastettu ja todettu sisällöltään sellaisiksi, että nivoutuvat toisiinsa eikä niissä esiin-
ny ristiriitaisuuksia. Suunnittelun tukena voidaan käyttää toimivia suunnitteluratkaisuja tai suunnitte-
lu ohjeita estämään mahdollisia risteyskohtia, joista voi tulla ongelmia rakennustöiden toteutukses-
sa. (Junnonen & Kankainen 2001, 43–44.) 
 
Rakentamisvaiheessa rakennuttajan tärkeimpänä laadunvalvonnantoimenpiteenä on hankekohtainen 
työmaavalvonta. Työmaavalvonnan tarkoituksena on urakoitsijan tekemän työn sopimusmukaisuu-
den varmistaminen ja mahdollisten virheiden ja ongelmakohtien ennaltaehkäisy. Työmaavalvonnasta 
vastaa rakennuttajan palkkaama työmaavalvoja, joka toimii yhteyshenkilönä hankkeen osapuolten 
välillä. Valvojan tehtävä painottuvat ja vaihtelevat eri tavalla urakkamuodon, valvonnan organisaati-
on ja hankkeen laajuuden perusteella. Esimerkiksi suurissa hankkeissa valvontaorganisaatioon kuu-
luu usein rakennuttaja, rakennusprojektin johtaja, rakennustyön valvojat, suunnittelijat ja muut ra-
kennuttajan asiantuntijat. Tavanomaisesti kuitenkin valvontaorganisaatioon työmaalle kuuluu yksi 
osapäivävalvoja. Valvojan oikeuksiin kuuluu tarkastukset työsuorituspaikoissa sekä valvoja voi käyt-
tää urakoitsijan omia mittaustuloksia apuna omassa työssään. (Junnonen & Kankainen 2001, 45–
46.) 
 
Työmaavalvojan on perehdyttävä hyvin urakka-asiakirjoihin, jotta hän voi ohjata urakoitsijaa työ-
maan toiminnassa ja seurata laadunvalvontaa. Työmaavalvojan on ilmoitettava pääurakoitsijalle ha-
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vainnon tai puutteen havaitessaan välittömästi ja annettava sopimusasiakirjojen selventämistä kos-
kevia ja työnsuoritukseen liittyviä ohjeita, mutta työmaavalvoja ei saa kuitenkaan itse alkaa johta-
maan rakennustöiden etenemistä. Valvojan valvontatehtävät voidaan jakaa ajalliseen valvontaan, 
yleistoimenpiteisiin, tekniseen valvontaan ja laadunvalvontaan, taloudelliseen valvontaan, dokumen-
tointiin ja muihin talonrakentamisen valvontatoimenpiteisiin. (Junnonen & Kankainen 2001, 45—46.) 
 
Ajallisessa valvonnassa valvotaan työn edistyminen ja valmistuminen sovittuun aikaan mennessä. 
Urakoitsijan työsuunnittelun valvonta, aikataulutilanteen valvonta sekä vastaan ja käyttöönottoon 
liittyvien toimenpiteiden oikea-aikainen huolehtiminen kuuluvat ajallisen valvonnan tehtäviin. Teknil-
lisellä ja laadunvalvonnalla valvotaan työntekoa, jotta halutun lopputuloksen saavuttamiseksi työ on 
tehty teknisesti oikein ja suunnitelmia noudattaen. (Junnonen & Kankainen 2001, 45—46.) 
 
Hankekohtaisen laatusuunnitelman tarkistaminen, työsuoritusten valvonta, mallitöiden teettäminen, 
urakoitsijan laadunvarmistuksen valvonta, sekä käytössä olevien materiaalien ja tarvikkeiden valvon-
ta kuuluvat teknillisen ja laadunvalvonnan toimenpiteisiin. Rakennustöiden valvoja voi tehdä itsenäi-
sesti tai urakoitsijan kanssa yhteistyössä kriittisistä töistä laadunvarmistussuunnitelman.  Lisä- ja 
muutostyötarjousten tarkastus, rakennuttajan edunvalvonta ja rakennuttajan maksuvelvollisuuden 
täyttäminen liittyvät taloudellisen valvonnan tehtäviin. (Junnonen & Kankainen 2001, 45—46.) 
 
 
2.6 Laatu ja laadunvalvonta urakoitsijan näkökulmasta 
 
Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa määrättyä laadunvarmistusta. Urakoitsijalta edel-
lytettävät laadunvarmistustoimenpiteet ovat sopimusperusteisia. Ennen töiden aloitusta urakoitsija 
esittää tilaajalle kirjallisesti suunnitelman, jossa urakoitsija toteaa kuinka hän aikoo varmistaa suori-
tuksensa laadun eli urakoitsijan on tilaajan vaatiessa tehtävä hankkeen laatusuunnitelma. Tarkenta-
vat vaatimukset koskien laatusuunnitelmaa, tai urakoitsijan laadunvalvontaa yleensä rakennuttaja 
esittää urakkaohjelmassa. Urakoitsijan laiminlyödessä häneltä vaaditut laadunvarmistustoimenpiteet 
on kyseessä sopimusrikkomus.  (Junnonen & Kankainen 2001, 47.) 
 
Tilanteessa jossa urakoitsija ei ole saavuttanut sopimuksessa vaadittua laatutasoa ei voida heti luo-
kitella sopimusrikkomukseksi. Rakennuttaja voi urakoitsijan kustannuksella suorituttaa toimenpiteet, 
jos urakoitsija ei ole rakennuttajan huomautuksen jälkeen suorittanut hänelle määrättyjä toimenpi-
teitä jotka on määrätty sopimuksessa.  Rakennuttaja esittää urakka-asiakirjoissa työtehtävät, joista 
urakoitsijan on tehtävä mallityö. Tällaisia töitä voivat olla mitkä tahansa teknillisesti vaativat työt. 
Rakennusvalvontaviranomaisen vaatiessa laadunvarmistusselvityksen on rakennuttajan annettava 
tästä tieto urakoitsijalle, jotta urakoitsija voi ottaa laadunvarmistusselvityksessä esiintyvät toimenpi-
teet huomioon omassa työssään.  (Junnonen & Kankainen 2001, 47.) 
 
Urakoitsijan on käytettävä rakennustöissä sellaisia rakennustarvikkeita, jotka vastaavat urakoitsijan 
vähimmäistakuuaikaa eli kahta vuotta. Urakoitsijan on otettava vastaavat takuuvaatimukset myös 
aliurakka- ja hankintasopimuksiin. Vesikattotyöt, erityislasit ja kaukolämmön lämmönsiirrinlaitteet 
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ovat yleensä töitä jossa vaaditaan pidempiä takuuaikoja. Urakoitsija vapautuu kahden vuoden jäl-
keen vastuusta, mikäli rakennuttaja on hyväksynyt aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien si-
toumuksen suorasta vastuusta rakennuttajalle. Urakoitsijan on esitettävä rakennuttajalle tärkeimmät 
aliurakoitsijansa ja toimittajansa. Rakennuttajan on saatava tieto heidän laadunvarmistuksesta, jotta 
voi tarvittaessa perustellusti kieltäytyä hyväksymästä näitä. (Junnonen & Kankainen 2001, 47.) 
 
Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet on jaettu kahteen osaan, joita ovat työmaata ja yksittäistä 
tehtävää koskevat laadunvarmistustoimenpiteet (kuvio 4).  Urakoitsijan on suoritettava työmaalla 
laadunvalvontaa joita ovat mittaukset, katselmukset ja tarkastukset. Urakoitsijan on myös vaaditta-
essa esitettävä laadunvarmistus kirjallisesti joka esitetään yleensä laatusuunnitelman osana, koska 
rakennusurakan yleiset sopimusehdot sitä edellyttävät. Urakoitsijan on arkistoitava laatutodistukset 
ja suoritettava niiden valvontaa. (Junnonen & Kankainen 2001, 47.) 
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (Urakkasopimukset Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
YSE 1998, 11§) velvoittavat urakoitsijan laadunvalvonnalta seuraavia toimia:  
 
 Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuutensa kuuluvan työn laadun sekä korjaa mahdolliset 
puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. 
 
 Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan vakavista virheistä urakkasuori-
tuksessaan ja toimenpiteistään niiden korjaamiseksi. 
 
 Rakennustavaroiden ja rakennusosien tarkastuksen tulee tapahtua ennen kuin niitä on alettu 
käyttää sekä jatkuvasti työn aikana. Järjestelmien ja laitteistojen toiminnalliset tarkastukset suo-
ritetaan käyttökokein ennen käyttöönottoa tai viimeistään vastaanottotarkastuksessa. 
 
 
 Urakoitsija kustantaa sellaiset rakennustavaroiden ja rakennusosien sekä työn laadun toteami-
seksi tarpeelliset kokeet, jotka on erikseen sopimusasiakirjoissa mainittu, jotka rakentamista 
koskevien säännösten ja normien mukaan säännöllisesti on otettava tai jotka on katsottava ta-
vanmukaisiksi. 
 
 Sopimuksen vastaiset rakennustavaransa urakoitsijan tulee viipymättä poistaa rakennustyömaal-
ta. 
 
 Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä vaatia suoritettavaksi muitakin kuin edellä tarkoitettuja 
kokeita sekä laitteistojen ja järjestelmien puolueettomia testejä. Urakoitsijalla on vastaava oike-
us vaatia puolueettoman testin suorittamista, jos tilaaja vaatii perusteetta työsuorituksen kor-
jaamista virheellisenä. Näistä kokeista tai testeistä aiheutuvista kustannuksista vastaa urakoitsi-
ja, jos tulos ei ole ollut sopimuksen mukainen, muussa tapauksessa niistä vastaa tilaaja.  
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Urakoitsijan on hankkeen alkaessa tehtävä työmaan laatusuunnitelma, jossa urakoitsija käsitte-
lee muun muassa: asiakassuhteiden hoitoa, suunnitelmakatselmuksia ja suunnitelma-aikataulun 
valvontaa, lisä- ja muutostyökäytäntöjä, laadunvarmistuskäytäntöjä sekä yhteistyökäytäntöjä. 
Laatusuunnitelman tekemiseen yrityksillä on yleensä valmis malli, joka voidaan muokata vas-
taamaan hankkeen tarpeita. Laatusuunnitelman tarkoituksena on jokaisen osapuolen oman toi-





Kuvio 4. Urakoitsijan laadunvarmistuksen keinot (Kankainen & Junnonen 2001, 48) 
 
2.7 Laatu ja laadunvalvonta viranomaisen näkökulmasta 
 
 
Rakentamista ohjaavat erilaiset lait, asetukset ja rakentamismääräykset. Näiden edellä mainittujen 
asiakirjojen avulla voidaan määrittää talonrakentamisen edelletty vähimmäistaso ja rakentamista 
koskevat määräykset. Teknisiä määräyksiä ohjaa Suomen rakentamismääräyskokoelma. Maankäyt-
tö- ja rakennuslaki velvoittaa, että rakennustyöt täyttävät hyvän rakennustavan vaatimukset, joista 
on annettu tarkempia ohjeita Rakennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa. Lait ja niiden pohjalta 
tehdyt määräykset ja säännökset on myös katsottu noudatettaviksi rakennustöissä. Rakennushank-
keessa olevien ammattitaito, asiantuntemus ja toimintavelvoitteet, jotka koskevat lakien ja niistä 
johdettujen määräysten noudattamista on viranomaisen tehtävä. Viranomainen määrittää minimita-
son, jonka rakennushanke on täytettävä, näitä lakien ja asetusten vähimmäistasoja voidaan korottaa 
urakoitsijan ja rakennuttajan välisillä sopimuksilla. (Junnonen & Kankainen 2001, 39.) 
 
Toimenpiteet joita rakennusvalvonta viranomainen edellyttää laadunvarmistuksessa ovat aloitusko-
kous, tarkastusasiakirja sekä laadunvarmistusselvitys. Viranomainen voi tilanteen sallimissa rajoissa 
päättää aloituskokouksen pitämisen tarpeellisuudesta. Aloituskokous pidetään yleensä ennen raken-
nustöiden aloittamista ja siinä selvitetään ne seikat joita rakennushankkeeseen ryhtyvän tässä tapa-
uksessa rakennuttajalta edellytetään huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Viranomaisen päätök-
seen aloituskokouksen tarpeellisuudesta vaikuttavat esimerkiksi rakennuttajan ja muiden hankkees-
sa olevien toteuttajien ammattitaito, hankkeen vaativuus ja muut tekijät jotka vaikuttavat hyvään 
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lopputulokseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen 
kanssa aloituskokouksen ajankohta ja kutsututtava kokoukseen rakennushankkeen vastaava työjoh-
taja, pääsuunnittelija ja hankkeen laajuudesta riippuen eristyisalansuunnittelijat ja lisäksi heidän 
työnjohtonsa. Aloituskokous pöytäkirjaan merkitään hankkeen vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä 
rakennushankkeessa koskien suunnittelua, toteutusta, ja tarkastuksia, jotta voidaan varmistua siitä, 
että hanke on toteutettu asianmukaisesti ja laatutaso on riittävä. Aloituskokouksen pöytäkirja on si-
tova asiakirja, jossa esiintyy rakennushakkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuudet. (Junnonen & 
Kankainen 2001, 40.) 
 
Toinen rakennusvalvontaviranomaisen laadunvarmistus menetelmistä on tarkastusasiakirja, jonka vi-
ranomainen määrittelee aloituskokouksessa tai rakennuslupapäätöksessä. Tarkastusasiakirjan tarkoi-
tuksena on valvonnankäytännön yhtenäistäminen ja helpottaminen. Viranomaisen toimittamat tar-
kastukset, työmaan katselmukset ja tarkastukset merkitään työmaan tarkastusasiakirjaan. Allekirjoi-
tetun tarkastusasiakirjan yhteenvedon toimittaa siitä vastaava henkilö rakennusvalvontaan ja siitä 
tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan, joka arkistoidaan lupa-asiakirjojen yhteyteen. Yh-
teenvedossa on esitettävä aloituskokouksessa sovittujen vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät, kiin-
teistö- ja lupatiedot ja merkinnät, jos ollaan jouduttu poikkeamaan säännöksistä ja niiden johdoista 
tehdyistä toimenpiteistä. (Junnonen & Kankainen 2001, 40–41.) 
 
Laadunvarmistusselvitys on rakennusvalvontaviranomaisen erittelymenettely, joka katsotaan tarpeel-
liseksi, silloin kun ei voida olettaa, että aloituskokouksessa osoitettujen menettelyiden ja järjestelyi-
den nojalla rakentamisessa saavutettaisiin määräysten ja säännösten täyttämä taso. Viranomainen 
määrittelee aloituskokouksen perusteella edellyttääkö rakennushanke laadunvarmistusselvitystä ra-
kentamisen laadun varmistamiseksi. Laadunvarmistusselvitys voi olla koko hanketta koskeva koko-
naisuus tai yksi osa hankkeen laajoista työvaiheista. Laadunvarmistusselvityksessä on olennaista, et-
tä rakennusvalvonta viranomainen tulee tietoiseksi toimista joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä 
osoittaa säännösten ja määräysten edellyttämän tason saavuttamisen. Mikäli työnaikana joudutaan 
poikkeamaan laadunvarmistusselvityksessä osoitetuista menettelyistä on rakennushankkeesta vas-
taavan työnjohtajan tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaan. (Junnonen & Kankainen 2001, 42.) 
 
Ennen varsinaisen laadunvarmistusselvityksen hyväksymistä viranomainen voi määrätä sisällytettä-
väksi laadunvarmistusselvitykseen seuraavia toimenpiteitä ja selvityksiä: 
 
 suunnitelmakatselmukset 
 mittaukset, vastaanottotarkastukset, tarkastusten vastuuhenkilöiden johdolla toteutettavat 
mallikatselmukset, sekä muut laadun varmistamiseksi sovitut katselmukset 
 Kuntotutkimus koskien jo olemassa olevaa rakennusta  
 Arvioi rakennustyöhön sisältyvistä riskeistä terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta 
 toiminnan laadun arvioimiseksi rakennusaikataulu toteutumisarvioineen 
 tarkastusasiakirjan laadunvarmistustoimenpiteiden esitys 
 Työvaihetarkastuksia ja rakennustyövaiheiden tarkastuksia suorittavien henkilöiden koulutus 
ja kokemus 
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 tarjous- ja sopimusvaiheen laadunvarmistuksen vaatimukset 
 
Laadunvarmistusselvitykseen merkitään tieto siitä kuinka säännökset ja määräykset, suunnitelmel-
mat ja hyvän rakennustavan mukaiseen lopputulokseen päädytään rakennushankkeeseen ryhtyvän 
puolesta. Tilanteessa jossa osoitetuista menettelyistä laadunvarmistusselvityksessä joudutaan poik-
keamaan, on vastaavan työnjohtajan välittömästi ilmoitettava asiasta rakennusvalvontaviranomaisel-
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3 TARKASTUSASIAKIRJAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 
 
3.1 Tarkastusasiakirjan sisältö 
 
Rakennusvalvontaviranomaisen laadunvalvontamenetelmiin kuuluu rakennustyön tarkastusasiakirja. 
Rakennustyöntarkastusasiakirjan käytäntö vaihtelee ja siinä sovellettava käytäntö määrätään raken-
nuslupapäätöksessä tai siitä annetaan tarkempia ohjeita rakennusvalvonta viranomaisen pitämässä 
rakennustyön aloituskokouksessa. Rakennustyön tarkastusasiakirjan tarkoituksena on työmaan val-
vontakäytännön tehostaminen ja asioiden ylöskirjaaminen. (Junnonen & Kankainen 2001, 40–41.) 
Tässä opinnäytetyössä rakennusvalvonnalle ja työmaiden toimihenkilöille tehdyissä haastatteluissa, 
jossa molemmat tahot lisäsivät edelliseen liittyen, että tarkastusasiakirja toimii myös yrityksen juridi-
sen taustan turvana ja sen avulla pystytään huolehtimaan tehtyjen töiden jälkikontrollista.  
 
Tarkastusasiakirja pitää tehdä silloin kun rakentamiseen sisältyy riskejä, jossa käyttäjän terveys tai 
turvallisuus saattaa olla uhattuna eli hankkeissa, jossa vaaditaan rakennuslupa. Tarkastusasiakirjan 
on sisällettävä hankkeen laadusta ja laajuudesta johtuen ne asiat, jotta voidaan varmistua siitä, että 
rakennustyöt on tehty hyväksyttyjen tai viranomaiselle toimitettujen suunnitelmien ja hyvän raken-
nustavan mukaisesti säännöksiä ja määräyksien noudattaen. Tarkastusasiakirjaan tehdään merkin-
nät katselmuksista ja työvaiheita koskevista tarkastuksista. Lisäksi viranomaisen toimittamat tarkas-
tukset on merkittävä rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjasta löytyy erilaisia valmiita 
mallipohjia urakoitsijoilta ja kaupungin rakennusvalvonnalta niin pientalotyömaille kuin isompiinkin 
rakennushankkeisiin. Tarkastusasiakirja voi olla yksinkertaisimmillaan työmaapäiväkirja, johon on 
tehty asianmukaiset tarkastusmerkinnät, mutta käytäntönä on yleensä, että urakoitsija täyttää omaa 
tai kaupungin rakennusvalvonta viranomaiselta saatua pohjaa. (Junnonen & Kankainen 2001, 40–
41.) 
 
Viranomaisen pitämässä rakennustyömaan aloituskokouksessa määritellään tarkastusasiakirjaa kos-
keva sisältö. Tarkastusasiakirjaan sisältyviä olennaisia asioita ovat muun muassa:  
 
 rakennustyön aloittamisen edellytyksien tarkastus 
 kunkin tarkastettavan työvaiheen toteuttamisen edellytyksien tarkastus 
 Keskeisten työvaiheiden tarkastukset, jotka liittyvät rakennuksen turvallisuuteen, terveyteen tai 
pitkäaikaiskestävyyteen 
 Rakennustyön aikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja rakennuksen kuiva-
tuksen varmistus 
 Suunnitelmien mukaisuuden tarkastus liittyen rakennustyöhön tai maininta poikkeamisen hyväk-
symisestä  
 tiedon kokoaminen koskien rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta 
 rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen 
 viranomais- tarkastuksien merkintä  
 loppukatselmuksen toimittamisen edellytysten varmistus 
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Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt, sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt, jotka ovat 
rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovitut varmentavat suorittamansa tarkastuksen rakennus-
työvaiheiden tarkastusasiakirjaan. Varmennus tehdään tarkastusasiakirjaan tai tarkastusasiakirjasta 
tehtävään yhteenvetoon kun rakennusvaiheeseen kuuluvat työvaihetarkastukset on toteutettu, ra-
kennustyö vastaa suunnitelmia ja työvaihe on toteutettu hyvän rakennustavan mukaisesti. Tarkas-
tusasiakirjaan tehdään rakennuttajan, urakoitsijan, suunnittelijan tai käytetyn asiantuntijan perustel-
tu huomautus, jos rakennussuoritus poikkeaa säännöksistä.  (Junnonen & Kankainen 2001, 40–41.) 
 
Vastaavan työnjohtajan velvollisuuksiin kuuluu rakennustyön tarkastusasiakirjan täydentäminen ja 
siinä esiintyvien määräysten poikkeamisesta ilmoittaminen välittömästi rakennusvalvontaan. Merkin-
tä tarkastusasiakirjaan kannattaa tehdä heti kyseisen työvaiheen valmistuttua, jotta vältytään puut-
teellisten tietojen merkitsemiseltä. Rakennustyön tarkastusasiakirjaan voidaan liittää osatarkastuk-
sia, jotka on merkattu piirustussarjoihin, pöytäkirjoihin tai laadunvarmistuskortteihin. Osatarkastuk-
set voivat esiintyä tarkastettaessa laajoja kokonaisuuksia. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään 
merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja tarkastusasiakirjan yhteenveto arkistoidaan lupa-asioiden 
yhteyteen. (Junnonen & Kankainen 2001, 40–41.)  
 
Tarkastusasiakirjan käytön myötä laadunvarmistus on toteutettavissa ja projektin johtamista saa-
daan tehostettua. Rakennusvalvontaviranomainen voi näin seurata paremmin rakentamisen vaihet-
ta. Mikäli rakentamisvaiheen jälkeen tulee esille puutteita ovat vastuuhenkilöt helpompi selvittää tar-
kastusasiakirjan avulla, koska tarkastusasiakirjan avulla löydetään henkilö joka vastasi kyseisestä 
työvaiheesta. Oikeusriita tapauksissa voidaan selvittää onko virhe johtunut urakoitsijan sopimusvel-
voitteiden laiminlyönnistä vai rakennusvalvonnan laiminlyönnistä tarkastusasiakirjassa olevien mer-
kintöjen avulla, jotka ovat keskeistä aineistoa tällaisissa tapauksissa. (Urakkasopimukset Rakennus-
urakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, 205–206).  
 
Loppukatselmuspöytäkirjassa käy ilmi tarkastusasiakirjamenettely sekä arvioidaan kuinka hyvin tar-
kastusasiakirja merkintöjen vastaavuus vastaa rakennusluvassa edellytettyihin tai aloituskokoukses-
sa sovittuihin tarkastuksiin. Tarkastusasiakirjasta vastaava henkilö toimittaa tarkastusasiakirjasta 
tehtävän yhteenvedon allekirjoituksellaan rakennusvalvontaan. Yhteenveto voi olla vapaamuotoinen 
esitys tai tähän tarkoitukseen laadittu pohja, jossa käy ilmi kiinteistön- ja lupatiedot, aloituskokouk-
sessa sovittujen tarkastuksia suorittavien henkilöiden tarkastusmerkinnät sekä selvitys, jos on poi-
kettu säännösten mukaisuudesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. (Junnonen & Kankainen 2001, 
40–41.)  
 
3.2 Otteita Maankäyttö ja rakennuslaista 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennustyön tarkastusasiakirja on rakennustyön työmaapäi-
väkirjaan verrattuna laajempi asiakirja, jossa tärkeimpänä kohtana esiintyy työvaiheiden vastuuhen-
kilöiden merkinnät ja kuittaukset. Tarkastusasiakirjalla voi korvata Suomen rakentamismääräysko-
koelmassa osassa A1 määrätyn rakennustyön työmaapäiväkirjan tai tarkastuslistan. Rakennustyön 
tulee sisältää tärkeimmät työvaiheet hankkeen laajuudesta ja laadusta huolimatta, jotta rakennus-
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valvontaviranomainen voi varmistua siitä, että rakennustyöt on suoritettu suunnitelmia, rakennuslu-
paa ja määräyksiä noudattaen. Työmaan vastuuhenkilöt, jotka ovat vastuussa  eri työvaiheista kuit-
taavat allekirjoituksellaan ja nimenselvennyksellään tiedot tarkastusasiakirjaan vasta kun voidaan 
varmistua siitä, että työt on saatettu loppuun säännöksiä ja määräyksiä noudattaen. Tarkastusasia-
kirja voi olla yrityskohtaisesti suunniteltu tai valmis dokumentti, joka on saatavissa kuntien net-
tisivuilta. Vastaavan työnjohtajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että työmaalla, jossa edelly-
tetään rakennustyöntarkastusasiakirjan käyttöä on ajan tasalla oleva tarkastusasiakirja. (Maankäyt-
tö- ja rakennuslaki 1999, 150f §.) 
 
3.3 Otteita Suomen rakennusmääräyskokoelmasta 
 
Suomen rakennusmääräyskokoelman mukaan rakennustyön tarkastusasiakirjan pitäminen on raken-
nushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuteen kuuluva ja hyvään lopputulokseen vaikuttava 
menettely. Rakennustyön tarkastusasiakirjan tulee täyttää viranomaiselle toimitettujen hyväksyttyjen 
suunnitelmien, myönnetyn rakennusluvan, määräysten ja säännösten ja hyvän rakennustavan mu-
kaisten olennaiset asiat hankkeen laajuudesta ja laadusta riippuen. Virheellisten ratkaisuiden ja nii-
hin johtaviin toimenpiteisiin on syytä tiedostaa riskit ja sisällyttää niitä koskevat rakennustyövaiheet 
tarkastusasiakirjaan. Näiden riskien tunnistamiseen voi rakennusvalvontaviranomainen edellyttää 
hankkeen rakennusluvassa käytettäväksi eristyisalansuunnittelijaa, joka voi toimia riskialttiiden työ-
vaiheiden vastuuhenkilönä tai tarkastajana. (Suomen rakennusmääräyskokoelma 2006 A1, 7§.) 
 
Eri rakennustyyppejä varten kehitettyjä tarkastusasiakirjamalleja sekä erityishanketta varten laadit-
tuja tarkastusasiakirjamenettelyjä, sekä rakennustyöstä täytettävää työmaapäiväkirjaa voidaan käyt-
tää näissä hankkeissa tarkastusasiakirjana. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja suunnittelijoiden vir-
heriskeihin perustuva tarkastusten kirjaaminen voi toimia tarkastusasiakirjan osana ja ne on kirjatta-
va tarkastusasiakirjaan riittävässä laajuudessa. Tarkastusasiakirjan tarkoituksena on täydentää vi-
ranomaisvalvontaa sekä yhtenäistää valvontakäytäntöä rakentamisessa ja asioiden kirjaamista. En-
nalta ehkäisevä laadunvalvonta- ja ohjaus pohjautuen kokemukseen toimivat pääpainona tarkastus-
asiakirjalle. (Suomen rakennusmääräyskokoelma 2006 A1, 7§.) 
 
Työvaihetarkastukset merkataan rakennustyön tarkastusasiakirjaan, kun kyseinen työvaihe ja siihen 
mahdollisesti liittyvät osatarkastukset on saatu suoritettua. Työvaiheen kuittaa allekirjoituksellaan ja 
nimenselvennyksellään kyseiseen työvaiheeseen nimetty vastuuhenkilö, mikäli on todettu, että työ 
on saatu suoritettua loppuun suunnitelmien ja määräysten mukaisesti. Laajoja kokonaisuuksia tar-
kastettaessa voidaan mahdolliset osatarkastukset varmentaa laaduntarkastuskortteihin, pöytäkirjaan 
tai piirustussarjoihin, jotka liitetään varsinaiseen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Mikäli joudutaan 
poikkeamaan säännöksistä eli poiketaan rakentamisen olennaisia teknillisiä vaatimuksia täsmentä-
västä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksistä, on vastaavan työnjohtajan ilmoitettava 
asiasta viipymättä rakennusvalvontaviranomaiselle. (Suomen rakennusmääräyskokoelma 2006 A1, 
7§.) 
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Käytetty tarkastusasiakirjamenettely merkitään loppukatselmuspöytäkirjaan sekä arvioidaan merkin-
töjen vastaavuus luvassa edellytettyihin ja aloituskokouksessa sovittuihin tarkastuksiin. Rakennus-
työn tarkastusasiakirjasta vastaava henkilö toimittaa yhteenvedon tarkastusasiakirjasta rakennusval-
vontaan allekirjoituksella ja nimenselvennyksellä varusteltuna. Vastuuhenkilön ei tarvitse välttämättä 
olla rakennustyöstä vastaava henkilö vaan se voi olla esimerkiksi hänen palkkaama valvoja joka suo-
rittaa tarkastukset ja toimittaa täytetyn yhteenvedon rakennusvalvonta viranomaiselle. Yhteenveto 
voi olla vapaamuotoinen esitys tai valmiille lomakkeelle laadittu dokumentti, jossa esitettään raken-
nushankkeen lupatiedot, työvaiheiden vastuuhenkilöt allekirjoituksineen ja toimenpiteet ja merkinnät 
jos on poikettu alkuperäisistä säännöksistä. (Suomen rakennusmääräyskokoelma 2006 A1, 7§.)  
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4 TYÖN TOTEUTUS 
 
Opinnäytetyössäni selvitettiin aluksi tilaajan omia tarpeita rakennustyövaiheiden tarkastusasiakirjaan 
liittyen. Toukokuun 2014 alussa olevassa aloituspalaverissa sovittujen tavoitteiden selvittämisen jäl-
keen aloin etsimään mahdollisia tietolähteitä Lujatalo Oy:n omasta tietokannasta ja Savonia-
ammattikorkeakoulun kirjastosta, joita voisin käyttää apuna työssäni. Laadin yhdeksän kysymystä, 
jotka käsittelivät rakennustyövaiheiden tarkastusasiakirjaa, joiden avulla pystyisin selvittämään lisää 
tietoa tarkastusasiakirjasta ja mahdollisista korjausrakentamiseen liittyvistä työvaiheista. Haastattelin 
vapaamuotoisella kyselylomakkeella Lujatalo Oy:n neljää toimihenkilöä ja Kuopion kaupungin raken-
nusvalvojaa, koska heiltä sain hyvää tietoa tarkastusasiakirjan teoriasta ja myös vinkkejä itse Excel-
pohjaisen korjausrakennushankkeisiin tarkoitetun tarkastusasiakirjan tekemiseen.  
 
Otin Lujatalo Oy:n sähköisestä tietokannasta valmiin Excel-pohjan, josta aloin kehittämään raken-
nustyövaiheiden tarkastusasiakirjaa korjausrakentamiseen soveltuvaksi. Aluksi suunnittelin tarkas-
tusasiakirjan ulkoasua tarkoituksenani tehdä Excel-pohjaisesta tarkastusasiakirjasta mahdollisimman 
yksinkertainen kuitenkin niin, että osittain jotain vanhaa jäisi jäljelle. Vanha Excel-pohja jonka otin 
pohjaksi uuden kehittämiselle on suunniteltu käytettäväksi Lujatalo Oy:n gryndikohteisiin eikä korja-
usrakennuspuolelle oltu aikaisemmin tehty kyseistä Excel-pohjaista tarkastusasiakirjaa. Tästä johtu-
en tiettyjä toimenpiteitä koskien rakennustyövaiheita tultiin muuttamaan. Uuteen Excel-pohjaiseen 
tarkastusasiakirjaan lisättiin haastatteluista poimittuja ja korjausrakennuskirjallisuudesta etsittyjä 
korjausrakennustyövaiheita, koska olihan kyseessä tarkastusasiakirja joka nimensä mukaan suuntau-
tuu korjausrakentamisen puolelle.  
 
Excel-pohjaisen korjausrakentamiseen suuntautuvassa tarkastusasiakirjan suunnittelussa kävi ilmi, 
että olisiko mahdollista kehittää tarkastusasiakirjaa niin, että laadunvalvontaa pystyttäisiin seuraa-
maan myös osakohteissa. Tämä otettiin myös huomioon työn suunnittelussa. Tärkeää oli kuitenkin 
laadunvalvonnan helpottaminen ja yrityksen juridisen tausta turvaaminen työn aikana ja sen jälkeen. 
Työn sisällön ollessa salainen joudun jättämään Excel-pohjaiseen tarkastusasiakirjan sisältöön liitty-
vää tietoa opinnäytetyössäni kertomatta. Valmis Excel-pohjainen tarkastusasiakirja lisäyksineen oli 
saatu valmiiksi, esittelin ja hyväksytyin opinnäytetyöni Kuopion kaupungin rakennusvalvonnalle, kos-
ka heiltä saatavaan palautteen olisin ottanut huomioon työni viimeistelyssä. Rakennusvalvonnan 
mielestä Excel-pohjainen korjausrakennuspuolelle suunniteltu tarkastusasiakirja sisälsi tärkeimmät 
asiat, joita edellytetään tarkastusasiakirjalta ja asioiden kirjaamiselta tarkastusasiakirja lomakkeelle. 
Uuden tarkastusasiakirjan avulla pystytään selvittämään työvaiheiden vastuuhenkilöt ja he pystyvät 
todistamaan tarkastuksensa allekirjoituksella ja nimenselvennyksellä sen jälkeen, kun ovat ensin to-
denneet työn suoritetuksi määräyksiä ja tilaajan asettamia tavoitteita noudattaen. 
 
Hyväksytetyn Excel-pohjaisen korjausrakennustyömaille suunnitellun tarkastusasiakirjan jälkeen ke-
räsin hieman lisää lähdeaineistoa opinnäytetyöhöni. Opinnäytetyön teoriassa kerroin rakentamisen 
laadusta, sekä rakennushankkeessa eri osapuolten välisestä laadunvalvonnasta. Osapuolten välisissä 
laadunvalvonnan keinoissa oli tarkoitus katsoa ja selvittää rakennushankeen eri osapuolten vastuita 
ja velvoitteita. Tarkastelin viranomaisen, rakennuttajan ja urakoitsijan näkökulmasta laatua ja mihin 
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heidän painopisteensä kohdistuvat rakennushankkeessa. Rakennustyövaiheiden tarkastusasiakirjasta 
keräsin teoria tietoa ja kerroin yleisesti tästä rakennusluvan edellyttämissä kohteissa käytetystä laa-
dunvalvontadokumentista. Käytin työssäni otteita myös Maankäyttö- ja rakennuslaista sekä Suomen 
rakennusmääräyskokoelmasta A1.stä selvittääkseni miten tarkastusasiakirjaa on näissä laissa käsitel-
ty. Vertasin näiden kirjoitettujen tekstien perusteella Excel-pohjaista tarkastusasiakirjaa myös näihin 
lakiteksteihin, jotta varmistuisin myös siitä, että uusi korjausrakennustyömaille kehitetty tarkastus-
asiakirja on nämä lait ja asetukset täyttävä.  
  
         
         25 (30) 
 
5 TULOKSIEN TARKASTELU 
 
Lähtökohdat opinnäytetyön aiheeksi olivat Lujatalo Oy:n halu kehittää heidän omaa laadunvalvon-
taa. Lujatalo Oy panostaa asiakastyytyväisyyteen ja jatkuvaan oman toiminnan kehittämiseen, jotta 
voidaan tarjota parasta mahdollista laatua asiakkaalle. Lujatalo Oy:n uudisrakennus puolella on käy-
tössä tarkastusasiakirja, joka kattaa työvaiheet juuri uudisrakentamisen näkökulmasta. Se miksi Lu-
jatalo Oy:n korjausrakentamisen puolelle ei olla aikaisemmin tehty erillistä rakennustöiden tarkas-
tusasiakirja pohjaa johtuu varmasti siitä, että korjausrakentaminen itsessään on niin haastava ra-
kennusympäristö. Jatkuvasti muuttuva ympäristö, jossa rakenteiden alta saattaa purkutöiden aikaan 
paljastua ennalta arvaamattomia tilanteita, johon joudutaan kehittämään nopeita ratkaisuja varsin 
lyhyessä ajassa.  
 
Eri korjausrakennus työmaiden laajuus ja tilaajan tarpeet huomioon otettuna on varmasti toinen syy 
miksi kyseistä työkalua ei aikaisemmin ole tehty. Uudisrakennuspuolella tilanne on hiukan toisenlai-
nen, jossa mahdollisesti samat työvaiheet toistuvat ja mahdollisia äkillisiä yllätyksiä on vähemmän. 
Rakennustöiden tarkastusasiakirja korjausrakentamisenpuolelle on toteutettu Excel-ohjelmalla, jotta 
sen käyttöä ei koettaisi liian hankalaksi ja Excel-pohjaisen tarkastusasiakirjan käyttö mahdollistuu 
kaikilla Lujatalo Oy:n työmailla.  
 
Uuteen Excel-pohjaiseen tarkastusasiakirjaan on lisätty ohjekortti, jossa annetaan ohjeita uuden tar-
kastusasiakirjan käyttöön. Korjausrakennustyömaille suunniteltu tarkastusasiakirja on esitetty ja hy-
väksytetty tilaajalla, jonka jälkeen se olisi tarkoitus ottaa käyttöön Lujatalo Oy:n Kuopion yksikön 
korjausrakennustyömailla. Näin varmistutaan siitä, että uusi Excel-pohjainen tarkastusasiakirja toimii 
ja mahdolliset ongelmat saadaan korjattua, mikäli niitä ilmaantuu tarkastusasiakirjan käytössä. Kor-
jausrakennus työmaille kehitetty tarkastusasiakirja olisi tarkoitus ottaa käyttöön Lujatalo Oy:n valta-
kunnallisessa käytössä. 
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6 POHDINTA JA KEHITYSIDEAT 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Lujatalo Oy, Kuopion yksikölle päivitetty tarkastusasiakirja, 
josta tehtiin Excel-pohjainen. Tarkastusasiakirjan avulla haluttiin parantaa yrityksen omaa laadun-
valvontaa korjausrakennustyömailla.  Yrityksellä oli käytössään gryndikohteisiin pohjautuva raken-
nustyövaiheiden tarkastusasiakirja, joka kuitenkin oli jäänyt vähemmälle käytölle korjausrakennus-
hankkeissa, sen epäkäytännöllisyyden ja soveltumattomuuden takia.   
 
Saatu opinnäytetyön aihe vaikutti minusta kiinnostavalle, koska asia ei ollut minulle ennestään ko-
vinkaan tuttu ja halusin ottaa siitä enemmän selvää. Aloin suunnittelemaan opinnäytetyötäni kesän 
2014 aikana, jolloin synnyttelin ideoita työhöni liittyen. Tein opinnäytetyötä kesätöiden aikana ja 
syksyn 2014 aikana, ettei mahdollinen kiire yllättäisi minua, koska tähtäimenäni oli esitellä valmis 
työn helmikuun 2015 opinnäytetyöseminaarissa.  
 
Mielestäni opinnäytetyön tavoitteisiin päästiin, koska laadin Lujatalo Oy:n tarpeisiin soveltuvan Ex-
cel-pohjaisen tarkastusasiakirjan. Opinnäytetyönäni toteutettu Excel-pohjainen tarkastusasiakirja on 
hyväksytetty Kuopion kaupungin rakennusvalvonnalla. Lisäksi se on juridisesti pätevä sekä täyttää 
opinnäytetyöni aloituspalaverissa asetetut tavoitteet. Tavoitteiden pääsyyn viittaa myös Lujatalo Oy 
antama hyväksyntä opinnäytetyölleni. 
 
Lähivuosien aikana rakennusalalla on alettu lisäämään työmaakohtaista valvontaa ja asioiden kir-
jaamista. Rakennusyritykset ovat alkaneet ottamaan käyttöön erilasia tablet-tietokoneita, joilla he 
parantavat työmaavalvontaa. Tablet-tietokoneen avulla dokumentointi, asioiden kuvaus ja ylös kir-
jaaminen esimerkiksi työmaan projektipankkiin helpottuu merkittävästi, koska kirjaaminen tapahtuu 
työmaa-alueella, jossa asia havaitaan. Ei siis tarvitse lähteä kulkemaan työmaatoimistoon asti merki-
täkseen asian muistiin.  
 
Omassa työssäni, jonka aiheena oli Excel-käyttöinen korjausrakennustyömaille soveltuva rakennus-
työn tarkastusasiakirja, voisin pitää mahdollisena kehitysideana työkalun kehittämistä tablet-
tietokoneille sopivaksi. Työkalun toiminta tablet-tietokoneella antaisi mahdollisuuden asioiden kir-
jaamiseen ja mahdollisesti valokuvaamiseen havaintopaikalla. Näin säästyisi aikaa ja mahdollisilta 
virheiltä vältyttäisiin. Oma työni rajautui uuden Excel-pohjaisen tarkastusasiakirjan kehittämiseen ja 
raportin kirjoittamiseen. Opinnäytetyöstä saisi varmasti kehitettyä jatko-opinnäytetyön aiheita liitty-
en tarkastusasiakirjanaan tablet-tietokoneella käytettynä, jos yritys kokee sen tarpeelliseksi heille it-
selleen.  
 
Opinnäytetyöprosessi oli mielestäni opettavainen ja haastava. Opinnäytetyöprosessin aikana pääsin 
toimimaan itsenäisesti ja vastaamaan itse omasta työstäni. Opinnäytetyöhön sisältyy suuri määrä 
oppimistani taidoista, jotka nippuuntuivat työtä tehdessä. Omina vahvuuksina liittyen opinnäytetyön 
tekemiseen voisin pitää työkokemusta korjausrakentamisen puolella, koska olen ollut kaikki kesät ja 
lomat ammattikorkeakoulu aikanani töissä Lujatalo Oy:n korjausrakentamisen puolella. Heikkoutena 
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mainitsen Excelin käytön, osaan kyllä perustoiminnot, mutta aika paljon opin Excelin käytöstä kysy-
mällä neuvoa minua viisaammilta ja itsenäisesti opiskelemalla. Ohjaus liittyen opinnäytetyöhön on 
mielestäni ollut positiivista. 
 
Opinnäytetyön ohjaajani osasi auttaa minua työni edetessä ja tarvittavien kysymysten tullessa esiin, 
jotta työn teko ei katkeaisi. Tilaajan puolelta on ollut myös suuri apu niin työkalun kehittämiseen 
kuin Excelin käyttöönkin. Loppujen lopuksi toivon Lujatalo Oy:n olevan tyytyväinen aikaansaannok-
siini. Toivon Lujatalo Oy:n pystyvän parantamaan tarkastusasiakirjan avulla laadunvalvontaa työ-
mailla vieläkin paremmin jotta he saavat tarjottua entistä parempaa laatua tilaajalle. Omasta mieles-
täni olen tyytyväinen aikaansaannoksiini, koska teinhän työtä myös heidän lisäksi itselleni, jotta voi-
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LIITE 1: TARKASTUSASIAKIRJA
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LIITE 2: HAASTATTELUKYSYMYKSET 
 
1. Mikä on tarkastusasiakirja? 
 
2. Mitä tarkastusasiakirjalla halutaan saavuttaa? 
 
3. Tarkastusasiakirjan täyttäminen, kuinka suoritetaan? 
 
4. Tarvitseeko tarkastusasiakirja laatia kaikissa korjausrakennuskohteissa? 
 
5. Mitä tärkeitä työvaiheita korjausrakennuskohteissa on, joita voitaisiin hyödyntää tarkastusasiakirja pohjan 
tekemisessä? 
 
6. Laatiiko pääurakoitsija pelkästään tarkastusasiakirjan rakennustyövaiheiden osalta ja sivu-urakoitsijat teke-
vät omat asiakirjansa, jotka asetetaan liitteeksi varsinaiseen työmaan tarkastusasiakirjaan? 
 
7. Mikä on rakennusvalvonnan näkökanta kehityksessä? 
 
8. Yrityksillä on käytössä omia pohjia ja rakennusvalvonnalla omia, onko mahdollista käyttää yhtä ainoaa poh-
jaa? 
 
9. Mikä on oma henkilökohtainen mielipiteesi tarkastusasiakirjasta? 
 
